준 공 계

1. 용역명 : 우즈베키스탄 ICT기반 수자원정보화 마스터플랜 수립 및 시설기반강화 시범사업 사업수행용역

2. 계약금액 : 일금 오십구억육천사백구십이만오천일백오십원(₩5,964,925,150)

3. 준공액 : 최종정산 검토 후 확정

4. 계약년월일 : 2017년 12월 26일

5. 용역기간 : 2017년 12월 26일 ~ 2021년 7월 31일

6. 준공년월일 : 2021년 7월 29일

상기와 같이 완료하였기에 준공계를 제출합니다.

2021. 7. 29

전라남도 나주시 그린로 20

한국농어촌공사

사장 김 인 식 (인)

한국국제협력단 이사장 귀하

준 공 검 사 원

1. 용역명 : 우즈베키스탄 ICT기반 수자원정보화 마스터플랜 수립 및 시설기반강화 시범사업 사업수행 용역

2. 계약금액 : 금5,964,925,150원(금오십구억육천사백구십이만오천일백오십원)

3. 준공액 : 최종정산 검토 후 확정

4. 계약년월일 : 2017년 12월 26일

5. 용역기간 : 2017년 12월 26일 ~ 2021년 07월 31일

6. 준공년월일 : 2021년 07월 29일

7. 첨부서류 : KOICA 파트너 협업 시스템(IPM)등록

위 용역을 시행함에 있어 용역계약서 및 제안서 내용대로 추진하여 준공되었음을 확인하고, 이에 준공검사원을 제출합니다.

2021. 07. 29

전라남도 나주시 그린로 20

한국농어촌공사

사장 김 인 식 (인)

한국국제협력단 이사장 귀하